



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Vyhodnocení akčního plánu 2023

MAP ORP Roudnice nad Labem IV

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.04/00/23_017/0008580

OBSAH

Obsah

1. Úvod	3
2. Přehled opatření ve vazbě na strategické cíle a priority	4
3. Vyhodnocení realizace aktivit Akčního plánu 2023	6
4. Závěr	9



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. Úvod

Cílem tohoto dokumentu je zhodnotit naplňování aktivit Akčního plánu pro rok 2023, který byl sestaven v rámci předchozího projektu MAP ORP Roudnice nad Labem III (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023061).

Tento akční plán zahrnuje soubor plánovaných aktivit v oblastech předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání. Aktivita jsou rozděleny dle svého zaměření k jednotlivým cílům Strategického rámce MAP a představují konkrétní opatření směřující k jejich systematickému naplňování.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

2. Přehled opatření ve vazbě na strategické cíle a priority

PRIORITNÍ OBLAST	CÍL	OPATŘENÍ
1. Mateřské školy	1.1 Rekonstrukce MŠ	1.1.1 Sběr investičních záměrů
	1.2 Vybavení MŠ	1.2.1 Sběr investičních záměrů
	1.3 Podpora výchovy v MŠ	1.3.1 Odborník na matematickou (pre)gramotnost - "Geodesky"
		1.3.2 Odborník na čtenářskou (pre)gramotnost - "Tematické knižní kufříky"
		1.3.3 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
		1.3.4 Pracovní skupina pro matematickou gramotnost
2. Základní školy	2.1. Rekonstrukce ZŠ	2.1.1 Sběr investičních záměrů
	2.2. Vybavení ZŠ	2.2.1 Sběr investičních záměrů
	2.3. Podpora výuky na ZŠ	2.3.1 Odborník na matematickou (pre)gramotnost - "Geodesky"
		2.3.2 Odborník na čtenářskou (pre)gramotnost - "Tematické knižní kufříky"
		2.3.3 Odborník na rovné příležitosti - "Leváci"
		2.3.4 Školní fórum
		2.3.5 Pasování prvňáčků



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

3. ZUŠ a zájmové a neformální vzdělávání	3.1. Rekonstrukce	3.1.1 Sběr investičních záměrů
	3.2. Vybavení	3.2.1 Sběr investičních záměrů
	3.3. Podpora kvality a dostupnosti uměleckého, zájmového a neformálního vzdělávání	3.3.1 Zažít Roudnici jinak
4. Spolupráce všech aktérů vzdělávání	4.1. Posílení aktivní spolupráce aktérů ve vzdělávání	4.1.1 Workshop PAQ Research + Konference projektu MAP III
		4.1.2 Řídící výbor MAP
		4.1.3 Projektový tým MAP
		4.1.4 Pracovní skupiny
	4.2. Osvětové aktivity se zapojením všech sociálních skupin	4.2.1 Dětský den
		4.2.2 Jarní hmyzí poznávačka v Parku Josefa Hory
		4.2.3 Zažít Roudnici jinak
		4.2.4 Fotosoutěž
	4.3. Sdílení dobré praxe napříč vzdělávacími organizacemi	4.3.1 Setkání aktérů vzdělávání za účelem výměny zkušeností, diskuze na území pro plánování Akčního plánu pro školní rok 2023/2024 a další
		4.3.2 Pracovní skupiny



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

3. Vyhodnocení realizace aktivit Akčního plánu 2023

Následující tabulka obsahuje přehled plnění Akčního plánu 2023. Najdete zde název aktivity, termín realizace, realizátora aktivity, nositele projektu, zdroj financování, plánovaný počet aktivit a informaci, zda se aktivity v plánovaném počtu povedlo zrealizovat.

Název aktivity	Termín realizace	Adresáti projektu	Nositel projektu	Zdroj financování	Plán	Skutečnost
Organizační struktura:						
Řídící výbor MAP	Minimálně 2x za rok	Členové Řídícího výboru MAP	Projektový tým MAP	Projektový tým MAP	2x	4x
Projektový tým	Porady minimálně 1 x měsíčně	Členové týmu	Projektový tým MAP	Projektový tým MAP	11x	11x
Pracovní skupiny	Minimálně 4x ročně	Členové PS	Projektový tým MAP	Projektový tým MAP	4x	4x
Odborné vzdělávání pedagogů:						
Odborník na matematickou (pre)gramotnost - "Geodesky"	1. Q 2023	Zástupci MŠ a ZŠ	Projektový tým MAP	Projektový tým MAP	1x	1x
Odborník na čtenářskou (pre)gramotnost - "Tematické knižní kufříky"	2. Q 2023	Zástupci MŠ a ZŠ	Projektový tým MAP	Projektový tým MAP	1x	1x
Odborník na rovné příležitosti - "Leváci"	2. Q 2023	Zástupci MŠ a ZŠ	Projektový tým MAP	Projektový tým MAP	1x	1x



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Workshop PAQ Research + Konference projektu MAP III	2. Q 2023	Zástupci MŠ a ZŠ Členové ŘV Veřejnost	Město Roudnice nad Labem Projektový tým MAP	Město Roudnice nad Labem	1x	1x
Setkání aktérů vzdělávání za účelem výměny zkušeností, diskuze na území pro plánování Akčního plánu pro školní rok 2023/2024 a další	3. Q 2023	Zástupci MŠ a ZŠ	Projektový tým MAP	Projektový tým MAP	1x	1x

Akce vzájemné spolupráce:						
Školní fórum	2. Q 2023	Zástupci ZŠ Žáci	ZŠ Školní Roudnice nad Labem	Národní síť Zdravých měst, Město Roudnice nad Labem, ZŠ Školní, Projektový tým MAP	2x	2x
Jarní hmyzí poznávačka v Parku Josefa Hory	2. Q 2023	Žáci MŠ a ZŠ	Projektový tým MAP	Projektový tým MAP	1x	1x
Dětský den	2. Q 2023	Žáci MŠ a ZŠ	Město Roudnice nad Labem ve spolupráci s Ekocom	Město Roudnice nad Labem	1x	1x



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zažít Roudnici jinak	3.Q 2023	Široká veřejnost	aktéři vzdělávání na Roudnicku, Projektový tým MAP	aktéři vzdělávání na Roudnicku	1x	1x
Pasování prvňáčků	3. Q 2023	Žáci ZŠ Široká veřejnost	Knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem	Knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem, Projektový tým MAP	1x	1x
Fotosoutěž	3. Q 2023	Široká veřejnost	Projektový tým MAP	Projektový tým MAP	1x	1x



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

4. Závěr

Akční plán pro rok 2023 obsahoval převážně aktivity realizované v rámci projektu MAP ORP Roudnice nad Labem III. Všechny naplánované aktivity byly uskutečněny, přičemž některé z nich – vzhledem ke svému charakteru – přispěly k naplňování více priorit Strategického rámce MAP současně. Typickým příkladem jsou aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků.

Termíny realizace byly dodrženy, s jedinou výjimkou Fotosoutěže, jejíž uskutečnění bylo z důvodu nižšího zájmu účastníků posunuto.

Kromě aktivit přímo naplánovaných v rámci MAP byly v území realizovány i další činnosti prostřednictvím projektů škol a školských zařízení, a to z výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) a výzvy č. 02_20_080 Šablony III (OP VVV). Tyto aktivity zahrnují zejména financování školních asistentů a doplňkové vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky. Přehled všech aktivit je uveden v dokumentu Akční plán 2023.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

